

Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №233

«Детский сад комбинированного вида»

«Оптимизация процесса размещения новостей в социальных сетях, на официальном сайте МБДОУ №233 «Детский сад комбинированного вида»

(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:

Башук Т.В. заведующий МБДОУ №233

Башук Т.В.

(подпись)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

1. **Заказчик:** заведующий МБДОУ Башук Т.В.
2. **Название процесса:** размещение новостей в социальных сетях, на сайте ДОУ
3. **Границы процесса:**
Начало процесса: поручение руководителя о составлении новостной информации
Конец процесса: размещение новостной информации в социальных сетях, на сайте дошкольного учреждения
4. **Руководитель проекта:** зам. зав. по МР Тюринова Е.С.
5. **Команда проекта:** воспитатели Голай О.В., Залозная М.В.

2. Обоснование выбора:

1. Временные потери при согласовании текста новостей.
2. Отсутствие требований к оформлению текстовой и визуальной информации.
3. Необходимость своевременного размещения новостей в социальных сетях, на сайте о событиях в учреждении.

3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, мин	205-220 мин.	100-120 мин.
Сокращение трудоемкости процесса		использование электронной формы

Эффекты:

1. Передача новостей в соответствии с требованиями.
2. Разработка чек-листов для подготовки новостной информации.
3. Экономия времени.
4. Размещение актуальных новостей без задержки.

Сроки:

Старт проекта – 01.02.2023 года

1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.02.2023 г.
2. Картирование текущего состояния (с 01.02.2023 г. по 20.02.2023 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с 21.02.2023 г. по 28.02.2023 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 01.03.2023 г. по 22.03.2023 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 23.03.2023 г. по 27.03.2023 г.)
6. Мониторинг результатов (с 28.03.2023 г. по 31.03.2023 г.)
7. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (апрель – май 2023 г.)
8. Подведение итогов – 01.06.2023