

# Паспорт лин – проекта

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 233

«Детский сад комбинированного вида»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнителя органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

## «Электронная база портфолио педагогического персонала ДОУ»



(название лин – проекта)

<p><b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b></p> <p>1. <u>Заказчик проекта:</u> заведующая МБДОУ Башук Т.В.</p> <p>2. <u>Название процесса:</u> Создание централизованной, актуальной на текущий момент времени, не привязанной к рабочему месту электронной базы данных портфолио педагогического персонала ДОУ.</p> <p>3. <u>Границы процесса:</u> от разработки стандартов электронной базы данных до тестирования процедуры использования продукта заказчиком.</p> <p>4. <u>Руководитель проекта:</u> зам. зав. по МР Тюринова Е.С.</p> <p>5. <u>Команда проекта:</u> воспитатели Голай О.В., Манузина Е.А., Новикова В.М.</p>	<p><b>2. Обоснование выбора</b></p> <p>Временные затраты на поиск, консолидацию и обработку информации о педагогическом персонале при формировании портфолио, заполнении базы «Электронная школа-2.0», а также при предоставлении информации по отдельным запросам.</p>
<p><b>3. Цели и плановый эффект</b></p> <p>Цель: Создание централизованной электронной базы портфолио педагогического персонала ДОУ</p> <p>Текущий показатель: 50 %</p> <p>Целевой показатель: 100 %</p> <p><b>Эффекты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Сокращение времени при поиске и обработке информации;</li><li>• Оперативность доступа к данным;</li><li>• Доступность информации всем сотрудникам, участвующим в процессе формирования портфолио и использования данной информации в других процессах.</li></ul>	<p><b>Ключевые события проекта</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Согласование паспорта лин-проекта – 07.02.2022</li><li>2. Картирование текущего состояния – 08.02-13.02.2022</li><li>3. Анализ проблем и потерь – 14.02-18.02.2022</li><li>4. Составление карты целевого состояния – 21.02-25.02.2022</li><li>5. Разработка плана мероприятий – 28.02-05.03.2022</li><li>6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 09.03-11.03.2022</li><li>7. Внедрение улучшений – 14.03-15.04.2022</li><li>8. Мониторинг результатов -18.04-29.04.2022</li><li>9. Закрытие лин-проекта- 04.05-06.05.2022</li><li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 11.05-27.05.2022</li></ol>